

**DETERMINAZIONE N. 7 DEL 7 GENNAIO 2021**

**Oggetto:** *Proroga scadenza gare: lavori antincendio San Silvestro, lavori antincendio Sede via Malcontenti, adeguamento nodi equipotenziali RSA2 Sede*

Esecutiva il 7 gennaio 2021.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** la Deliberazione Consiliare n. 3 del 18 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2010 veniva recepito il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 246 del 29/12/2010 – ns. prot. 4818 in pari data – avente per oggetto “L.R. n. 43/2004 art. 28 Approvazione di fusione per incorporazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona “Bigallo”, “Educatore della SS. Concezione detta di Fuligno”, e “Sant’Ambrogio” nella ASP Montedomini;
- a seguito della suddetta fusione nasce l’ASP Firenze Montedomini che dispone, attualmente, di un notevole patrimonio immobiliare destinato in parte ad attività istituzionali e in parte locati o da concedere in locazione;
- negli immobili sedi istituzionali dove si svolge l’attività socioassistenziale, devono essere fatti lavori di messa a norma per la parte antincendio secondo le SCIA in essere;
- sono in corso di svolgimento le gare per i lavori di adeguamento impianto nodi equipotenziali nella sede di via Malcontenti e di adeguamento antincendio a San Silvestro e nella sede di via Malcontenti con scadenza presentazione offerte rispettivamente nei giorni di 18; 19 e 20 gennaio 2021;
- nelle sedi di San Silvestro e via Malcontenti, nei reparti di assistenza vi sono ospiti positivi al COVID-19 per cui le strutture sono soggette alla normativa di limitazione degli ingressi che non consentono l’accesso da parte di soggetti estranei alle attività istituzionali;

**DATO ATTO** di quanto esposto in premessa e che tale situazione non consente lo svolgimento dei sopraluoghi per consentire alle ditte invitate di formulare offerte che tengano conto di tutte le condizioni ambientali che possono influire sul prezzo da offrire;

**RITENUTO** di dover procedere ad una proroga delle date di scadenza delle gare di che trattasi per consentire lo svolgimento dei sopraluoghi necessari;

**RITENUTO** di poter fissare le nuove date di scadenza per la presentazione delle offerte come di seguito: gara adeguamento impianto nodi equipotenziali nella sede di via Malcontenti per il giorno 01/02/2021; gara adeguamento antincendio a San Silvestro per il giorno 02/02/2021 e gara adeguamento antincendio nella sede di via Malcontenti per il giorno 03/02/2021; tutte e tre alle ore 16 dei rispettivi giorni;

**PRESO ATTO** della regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il responsabile del Servizio Patrimonio firma in calce;

**PRESO ATTO** della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il responsabile del Servizio Risorse Finanziarie firma in calce;

Ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto dell’Azienda;

**DETERMINA**

1. di approvare quanto espresso in premessa e narrativa e prorogare la scadenza di presentazione delle offerte per le seguenti gare: per i lavori di adeguamento impianto nodi equipotenziali nella sede di via Malcontenti e di adeguamento antincendio a San Silvestro e nella sede di via Malcontenti;
2. di fissare le date di scadenza delle gare come segue: gara adeguamento impianto nodi equipotenziali nella sede di via Malcontenti per il giorno 01/02/2021; gara adeguamento antincendio a San Silvestro per il giorno 02/02/2021 e gara adeguamento antincendio nella sede di via Malcontenti per il giorno 03/02/2021; tutte e tre alle ore 16 dei rispettivi giorni;
3. di darne comunicazione alle ditte invitate in conformità a quanto indicato negli atti di ciascuna gara;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Dott. Emanuele Pellicanò**

*VISTO DI REGOLARITA' TECNICA*  
*Responsabile Servizio Patrimonio*  
*F.to Dott. Alfio Angeli*

*VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE*  
*Responsabile Servizio Risorse Finanziarie*  
*F.to Dott. Marco Uccello*

A.A./ac